

ПЛАН
мероприятий по внедрению ВФСК «ГТО»
на территории р.п. Кольцово на 2019 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Место проведения	Ответственные
1	Проведение семинара со специалистами ФКиС по правилам приёма видов испытаний (тестов)	январь	р.п. Кольцово	ОДМКиС администрации р.п. Кольцово
2	Проведение муниципального этапа Областного зимнего фестиваля среди обучающихся образовательных организаций - 3-5 ступень	1 февраля	р.п. Кольцово (Лицей № 21)	МБУ «Стадион-Кольцово»
3	Проведение муниципального этапа Областного зимнего фестиваля среди трудовых коллективов - 6-9 ступень	2 февраля	р.п. Кольцово (Лицей № 21)	МБУ «Стадион-Кольцово»
4	Проведение муниципального этапа летнего Областного фестиваля среди обучающихся образовательных организаций - 2-5 ступень	15-16 мая	р.п. Кольцово (стадион, лицей № 21)	МБУ «Стадион-Кольцово»
5	Летний фестиваль среди обучающихся дошкольных образовательных организаций - 1 ступень	22-23 мая	р.п. Кольцово (стадион)	МБУ «Стадион-Кольцово»
6	Муниципальный этап Областного летнего фестиваля среди муниципальных образований (трудовые коллективы) – 6-9 ступень	7-8 июня	р.п. Кольцово (стадион, лицей № 21)	МБУ «Стадион-Кольцово»
7	Летний фестиваль среди лиц старшего возраста - 9-11 ступень	7-8 августа	р.п. Кольцово (стадион)	МБУ «Стадион-Кольцово»